

< 付録 1 > ( 1 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation				ISO TR 15504 Part2		
Engineering						
RM:REQUIREMENT MANAGEMENT 要件管理				CUS.3 要求引出しプロセス		
GOAL	Practice		評価	節番号	評価	
SG1	要件は管理され、プロジェクト計画および作業生産物との矛盾は明らかにされている。 Requirements are managed and inconsistencies with project plans and work products are identified.	SP 1.1-1	要件の意味について、要件供給者と共に理解を深め開発する。 Develop an understanding with the requirements providers on the meaning of the requirements.	顧客との継続的な情報交換を確立している。	5.1.1.7 CUS.3 要求引出し 1	
		SP 1.2-2	プロジェクト参加者からの要件に対するコミットメントを得る。 Obtain commitment to the requirements from the project participants.	合意した顧客の要求事項を定義している。	5.1.1.7 CUS.3 要求引出し 2	
		SP 1.3-1	プロジェクト内の進展に合わせた要件の変更を管理する。 Manage changes to the requirements as they evolve during the project.	技術及び顧客ニーズの変化から発生する拡張事項を識別し、それらの影響を管理している。	5.1.1.7 CUS.3 要求引出し 6	
		SP 1.4-2	要件、プロジェクト計画および作業生産物の間で、双方向のトレーサビリティを維持する。 Maintain bidirectional traceability among the requirements and the project	3.顧客の新しい要求事項を、確立した要求事項基準線に組み込むために、仕組みを確立している。 4.顧客ニーズの継続的な監視を行うための仕組みを確立している。	5.1.1.7 CUS.3 要求引出し 3 4	
		SP 1.5-1	要件、プロジェクト計画および作業生産物の間での矛盾を識別する。Identify inconsistencies between the project plans and work products and the requirements.	顧客がその要求の状態及び処置を容易に判断できることを確実にするための仕組みを確立している。	5.1.1.7 CUS.3 要求引出し 5	

< 付録 1 > ( 2 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation				ISO TR 15504 Part2		
Project Management						
PP:PROJECT PLANNING プロジェクト計画				MAN.2 プロジェクト管理プロ		
GOAL	Practice		評価	節番号	評価	
SG1	プロジェクト計画要素の見積りを確立し、維持する。 Estimates of project planning parameters are established and maintained.	SP1.1-1	プロジェクトの範囲の見積りのために、トップレベルのワークブレイクダウンストラクチャ (WBS) を確立する。 Establish a top-level work breakdown structure (WBS) to estimate the scope of the project.	プロジェクトに対する作業の範囲を定義している。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 1	
		SP1.2-1	作業生産物とタスクの属性を、確立し、維持する。 Establish and maintain estimates of the attributes of the work products and tasks.	作業を完成させるために必要な作業(task)及び資源の大きさを計り、見積っている。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 3	
		SP1.3-1	計画工数の範囲に基づいてプロジェクトライフサイクルの工程を定義する。 Define the project life-cycle phases upon which to scope the planning effort.	プロジェクトの実行に対する計画を作成し、実行している。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 5	
		SP1.4-1	見積もりの根拠に基づいて、作業生産物とタスクの属性のための、プロジェクト工数とコストを見積もる。 Estimate the project effort and cost for the work products and tasks based on estimation rationale.	作業を完成させるために必要な作業(task)及び資源の大きさを計り、見積っている。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 3	

SG2	プロジェクト計画は、プロジェクト管理の基礎として確立されて、維持される。 A project plan is established and maintained as the basis for managing the project.	SP2.1-1	プロジェクトの予算とスケジュールを確立して維持する。 Establish and maintain the project 's budget and schedule.	プロジェクトの実行に対する計画を作成し、実行している。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 5	
		SP2.2-1	プロジェクトリスクを識別して分析する。 Identify and analyze project risks.	3.プロジェクトに対するリスクをプロジェクトの戦略において識別し、またプロジェクトの実施中にも識別している。 4.リスクを分析し、これらのリスクを監視するための資源適用の優先順位を判断している。	5.3.1.4 MAN.4 リスク 3 4	
		SP2.3-1	プロジェクトデータの管理を計画する。 Plan for the management of project data.	作業を完成させるために必要な作業(task)及び資源の大きさを計り、見積っている。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 3	
		SP2.4-1	プロジェクトを実施するために必要なリソースを計画する。 Plan for necessary resources to perform the project.	作業を完成させるために必要な作業(task)及び資源の大きさを計り、見積っている。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 3	
		SP2.5-1	プロジェクトを実施するために必要な知識とスキルの計画を立てる。 Plan for knowledge and skills needed to perform the project.	作業を完成させるために必要な作業(task)及び資源の大きさを計り、見積っている。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 3	
		SP2.6-1	識別された利害関係者との連携を計画する。 Plan the involvement of identified stakeholders.	プロジェクト内での要素間のインタフェース、並びに他のプロジェクト及び組織単位とのインタフェースを識別し、監視している。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 4	
		SP2.7-1	すべてのプロジェクト計画の内容を確立して維持する。 Establish and maintain the overall project plan content.	プロジェクトの実行に対する計画を作成し、実行している。	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 5	
SG3	プロジェクト計画へのコミットメントは確立されて、維持される。 Commitments to the project plan are established and maintained.	SP3.1-1	プロジェクトのコミットメントを理解するために、プロジェクトに影響する全ての計画をレビューする。 Review all plans that affect the project to understand project commitments.	該当なし。		
		SP3.2-1	入手可能なおよび計画されたリソースを反映するプロジェクト計画を調和させる。 Reconcile the project plan to reflect available and estimated resources.	該当なし。		
		SP3.3-1	計画の実施と支援について責任がある適切な利害関係者から、コミットメントを得る。 Obtain commitment from relevant stakeholders responsible for performing and supporting plan execution.	該当なし。		

<付録1> (3/11)

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation					ISO TR 15504 Part2		
Project Management							
PMC:PROJECT MONITORING AND CONTROL プロジェクト進捗管理					MAN.2 プロジェクト管理プロ		
GOAL		Practice	評価		節番号	評価	
SG1	プロジェクト計画に照らし、実際の結果と進捗が確認（監視）されている Actual performance and progress of the project are monitored against the project plan.	SP 1.1-1	プロジェクト計画に照らし、プロジェクト計画パラメータの実際の値を監視する Monitor the actual values of the project planning parameters against the project plan.		プロジェクトの進捗を監視し、報告している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 6	
		SP 1.2-1	プロジェクト計画の中に明記したコミットメントを監視する Monitor commitments against those identified in the project plan.		プロジェクトの進捗を監視し、報告している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 6	
		SP 1.3-1	プロジェクト計画の中に明記したリスクを監視する Monitor risks against those identified in the project plan.		適切なリスク管理の戦略を定義し、実行している	5.3.1.4 MAN.4 リスク 2	
		SP 1.4-1	プロジェクトデータの管理を監視する Monitor the management of project data against the project plan.		プロジェクトの進捗を監視し、報告している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 6	
		SP 1.5-1	プロジェクト計画に照らし、影響を受ける利害関係者を監視する Monitor stakeholder involvement against the project plan.		プロジェクト内での要素間のインタフェース、並びに他のプロジェクト及び組織単位とのインタフェースを識別し、監視している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 4	
		SP 1.6-1	定期的にプロジェクトの進捗、実績、問題をレビューする Periodically review the project's progress, performance, and issues.		プロジェクトの進捗を監視し、報告している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 6	
		SP 1.7-1	選択されたプロジェクトマイルストーンでプロジェクトの成果と結果をレビューする Review the accomplishments and results of the project at selected project milestones.		プロジェクトの進捗を監視し、報告している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 6	
SG2	プロジェクトの実績と結果が計画から著しく逸脱する場合には、是正処置が取られ、決着まで管理されている Corrective actions are managed to closure when the project's performance or results deviate significantly from the plan.	SP 2.1-1	問題を収集し、分析し、そして問題に的を絞って必要な是正処置を決定する Collect and analyze the issues and determine the corrective actions necessary to address the issues.		プロジェクト目標を達成できない時、計画からの逸脱を是正し、プロジェクト内で識別した問題の再発を防止するための対策をとっている	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 7	
		SP 2.2-1	明らかになった問題に関する是正処置を取る Take corrective action on identified issues.		プロジェクト目標を達成できない時、計画からの逸脱を是正し、プロジェクト内で識別した問題の再発を防止するための対策をとっている	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 7	
		SP 2.3-1	決着するまでは是正処置を管理する Manage corrective actions to closure.		プロジェクト目標を達成できない時、計画からの逸脱を是正し、プロジェクト内で識別した問題の再発を防止するための対策をとっている	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 7	

< 付録 1 > ( 4 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation				ISO TR 15504 Part2		
Project Management						
SAM:SUPPLIER AGREEMENT MANAGEMENT 供給者契約管理				CUS.1 取得プロセス		5.1.1.1
GOAL		Practice	評価		節番号	評価
SG1	供給者との契約は確立され維持される Agreements with the suppliers are established and maintained.	SP 1.1-1	取得すべき成果物または成果物要素のために、習得タイプを決定する Determine the type of acquisition for each product or product component to be acquired.	取得のニーズ、ゴール、受入れ基準及び取得の戦略を定義している	5.1.1.1 CUS.1 取得 1	
		SP 1.2-1	指定された要件および確立された基準に合っている能力の評価に基づいた供給者を選ぶ Select suppliers based on an evaluation of their ability to meet the specified requirements and established criteria.	供給者の提案に対する評価を基にして、供給者を選択している	5.1.1.3 CUS.1.2 供給者選択 2	
		SP 1.3-1	供給者との正式な契約を確立し維持する。 Establish and maintain formal agreements with the supplier.	顧客と供給者の間で交渉を実施し、契約を結んでいる	5.1.1.3 CUS.1.2 供給者選択 3	
SG2	供給者との契約はプロジェクト及び供給者の両方によって満足される Agreements with the suppliers are satisfied by both the project and the supplier.	SP 2.1-1	供給者との契約に含まれる要件を満たす既製品をレビューする Review candidate COTS products to ensure they satisfy the specified requirements that are covered under a supplier agreement.	該当なし	-	
		SP 2.2-1	供給者と共に、供給者との契約内に記述されている活動を実行する Perform activities with the supplier as specified in the supplier agreement.	顧客と供給者の間の共同活動を、必要に応じて実施している	5.1.1.4 CUS.1.3 供給者監視 1	
		SP 2.3-1	供給者との契約が取得した製品を受け入れる前に満足されることを確認する Ensure that the supplier agreement is satisfied before accepting the acquired product.	費用、日程、品質のような規定した制約を満たすように、取得を監視している (「満たす」の意で該当)	5.1.1.1 CUS.1 取得 4	
		SP 2.4-1	供給者からプロジェクトへ取得した製品を移管する Transition the acquired products from the supplier to the project.	供給者の引渡し製品を受入れている	5.1.1.1 CUS.1 取得 5	

< 付録 1 > ( 5 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation				ISO TR 15504 Part2		
Support						
PPQA:PROCESS AND PRODUCT QUALITY ASSURANCE プロセス及び製品の品質				SUP.3 品質保証プロセス		5.2.1.3
GOAL		Practice	評価		節番号	評価
SG1	プロセス記述、標準及び手順に 適応するための実施プロセス並びに 関連する作業生産物とサービスの遵守は、 客観的に評価される。 Adherence of the performed process and associated work products and services to applicable process descriptions, standards, and procedures is objectively	SP 1.1-1	指定された実施プロセスを、適用する プロセス記述、標準および手順に照らして 客観的に評価する。 Objectively evaluate the designated performed processes against the applicable process descriptions, standards, and procedures.	適用可能な標準、手続き及び要求に 対するソフトウェア製品、プロセス及び活動 (activity)の遵守を、客観的に検証している。	5.2.1.3 SUP.3 品質保証 4	
		SP 1.2-1	指定された作業生産物とサービスを、適用する プロセス記述、標準および手順に照らして 客観的に評価する。 Objectively evaluate the designated work products and services against the applicable process descriptions, standards, and procedures.	適用可能な標準、手続き及び要求に 対するソフトウェア製品、プロセス及び活動 (activity)の遵守を、客観的に検証している。	5.2.1.3 SUP.3 品質保証 4	
SG2	不整合問題は客観的に追跡され、 コミュニケーションされ、そして 確実に解決される。 Noncompliance issues are objectively tracked and communicated, and resolution is ensured.	SP 2.1-1	スタッフ及び管理者と共に、品質問題を コミュニケーションし不整合問題の解決を 確実にする。 Communicate quality issues and ensure resolution of noncompliance issues with the staff and managers.	契約要求事項に対する問題又は不適合を 識別している。	5.2.1.3 SUP.3 品質保証 3	
		SP 2.2-1	品質保証活動の記録を確立し維持する。 Establish and maintain records of the quality assurance activities.	品質保証の活動(activity)及び作業(task)の 証拠を、作り、維持している。	5.2.1.3 SUP.3 品質保証 2	

< 付録 1 > ( 6 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation					ISO TR 15504 Part2	
Support						
CM:CONFIGURATION MANAGEMENT 構成管理					SUP.2 構成管理プロセス	
GOAL		Practice		評価	節番号	評価
SG1	識別された作業生産物のベースラインは確立される。 Baselines of identified work products are established. Baselines of identified work products are established.	SP 1.1-1	構成管理下に置かれる構成アイテム、コンポーネント、関連作業生産物を明確にする。 Identify the configuration items, components, and related work products that will be placed under configuration management.	プロセス又はプロジェクトで作り出すすべての品目を、識別し、定義し、基準線化している。	5.2.1.2 SUP.2 構成管理 2	
		SP 1.2-1	作業生産物を制御するために、構成管理と変更管理システムを確立し維持する。 Establish and maintain a configuration management and change management system for controlling work products.		5.2.1.2 SUP.2 構成管理 1	
		SP 1.3-1	内部的な利用や顧客への引き渡しのためにベースラインを作成、リリースする。 Create or release baselines for internal use and for delivery to the customer.		5.2.1.2 SUP.2 構成管理 2	
					5.2.1.2 SUP.2 構成管理 3	
SG2	構成管理下の作業生産物の変更は追跡され制御される。 Changes to the work products under configuration management are tracked and	SP 2.1-1	構成アイテムに対する変更要求を追跡する。 Track change requests for the configuration items.	これらの品目の状態及び修正要求を、記録し、報告している。	5.2.1.2 SUP.2 構成管理 4	
		SP 2.2-1	構成アイテムに対する変更を制御する。 Control changes to the configuration items.		5.2.1.2 SUP.2 構成管理 3	
SG3	ベースラインの完全性は確立され維持される。 Integrity of baselines is established and maintained.	SP 3.1-1	構成アイテムを記述する記録（できる仕組み）を確立し維持する。 Establish and maintain records describing configuration items.	これらの品目の状態及び修正要求を、記録し、報告している。	5.2.1.2 SUP.2 構成管理 4	
		SP 3.2-1	構成ベースラインの完全性を維持するために構成監査を実行する。 Perform configuration audits to maintain integrity of the configuration baselines.		5.2.1.2 SUP.2 構成管理 5	
				これらの品目の修正及びリリースを、制御している。	5.2.1.2 SUP.2 構成管理 3	

< 付録 1 > ( 7 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation				ISO TR 15504 Part2		
Support						
MA:MEASUREMENT AND ANALYSIS 測定と分析				ORG.5 測定プロセス		5.3.2.8
GOAL		Practice	評価		節番号	評価
SG1	測定の目的と活動は、識別された情報のニーズと目的に関連付けることである。 Measurement objectives and activities are aligned with identified information needs and objectives.	SP 1.1-1	識別された情報ニーズと目的から導かれた測定結果が確立され維持される。 Establish and maintain measurement objectives that are derived from identified information needs and objectives.	プロジェクトおよび組織のゴールに基づく適切な一式の測定群を識別している。	5.3.2.8 ORG.5 測定 1	
		SP 1.2-1	測定の目的を取り扱うために測定を規定する Specify measures to address the measurement objectives.		5.3.2.8 ORG.5 測定 1	
		SP 1.3-1	どのように計測データを取得し、保管するかを規定する。 Specify how measurement data will be obtained and stored.		5.3.2.8 ORG.5 測定 3	
		SP 1.4-1	測定データがどのように分析され、報告されるかを規定する。 Specify how measurement data will be analyzed and reported.		5.3.2.8 ORG.5 測定 1	
SG2	識別された情報ニーズと目的を取り扱う測定結果が提供される。 Measurement results that address identified information needs and objectives are	SP 2.1-1	指定された測定データを取得する。 Obtain specified measurement data.	必要なデータを、収集し、分析している。	5.3.2.8 ORG.5 測定 2	
		SP 2.2-1	測定データを分析し解釈する Analyze and interpret measurement data.		5.3.2.8 ORG.5 測定 2	
		SP 2.3-1	測定データ、測定仕様書、分析結果を管理し、保管する。 Manage and store measurement data, measurement specifications, and analysis results.	プロセス実行に関連した経年的なデータの収集を確立し、維持している。	5.3.2.8 ORG.5 測定 3	
		SP 2.4-1	測定と分析活動の結果をすべての利害関係者へ報告する。 Report results of measurement and analysis activities to all relevant stakeholders.		5.3.2.8 ORG.5 測定 4	

< 付録 1 > ( 8 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation				ISO TR 15504 Part2		
Process Management						
OPF:ORGANIZATIONAL PROCESS FOCUS 組織プロセス重視				ORG.1 組織整合プロセス		
GOAL		Practice	評価		節番号	評価
SG1	組織のプロセスの強み、弱み、改善行為が定期的に必要に応じて確認される。 Strengths, weaknesses, and improvement opportunities for the organization's processes are identified periodically and as needed.	SP 1.1-1	組織のプロセスニーズと目標の記述を確立し維持する。 Establish and maintain the description of the process needs and objectives for the organization.	ビジネスのビジョン、使命、ゴールおよび目標をすべての従業員が知っている。	5.3.2.1 ORG.1 組織整合 プロセス 1	
		SP 1.2-1	プロセスの強みと弱みを定期的に理解するために、組織のプロセスを定期的に必要に応じて評価する。 Appraise the processes of the organization periodically and as needed to maintain an understanding of their strengths and weaknesses.		5.3.2.4 ORG.2.2 プロセス アセスメント プロセス 2	
		SP 1.3-1	組織のプロセスとプロセス資産の改善を確認する。 Identify improvements to the organization's processes and process assets.			
SG2	改善が計画され、遂行され、組織のプロセス資産が用意され、プロセス関連の経験が組織のプロセス資産に具体化されている。(プロセス資産：人・物・金) Improvements are planned and implemented, organizational process assets are deployed, and process-related experiences are incorporated into the organizational process	SP 2.1-1	改善が組織のプロセスとプロセス資産に繋がるプロセス行動計画を確立し維持する。 Establish and maintain process action plans to address improvements to the organization's processes and process assets.	プロセス改善活動を、監視し、組織横断的に調整して実行している。	5.3.2.5 ORG.2.3 プロセス 改善プロセス 3	
		SP 2.2-1	組織横断的なプロセス行動計画を遂行する。 Implement process action plans across the organization.		5.3.2.5 ORG.2.3 プロセス 改善プロセス 3	
		SP 2.3-1	組織横断的な組織のプロセス資産を用意する。 Deploy organizational process assets across the organization.		5.3.2.2 ORG.2 改善プロセス 1	
		SP 2.4-1	計画し遂行するプロセスから導かれたプロセス関連作業成果物、測定、改善情報を組織のプロセス資産に具体化する。 Incorporate process-related work products, measures, and improvement information derived from planning and performing the process into the organizational process assets.		5.3.2.5 ORG.2.3 プロセス 改善プロセス 2	

< 付録 1 > ( 9 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation				ISO TR 15504 Part2		
Process Management						
OPD:ORGANIZATIONAL PROCESS DEFINITION 組織プロセス定義				ORG.2.1 プロセス確立プロセス		
GOAL		Practice	評価	節番号	評価	
SG1	組織プロセスの資産は確立され維持されている。 A set of organizational process assets is established and maintained.	SP1.1-1	組織の標準プロセスを確立し維持する。 Establish and maintain the organization's set of standard processes.	それぞれのプロセスの適用可能性の指示に沿って、プロセスの標準セットを定義し、維持している。	5.3.2.3 ORG.2.1 プロセス確立 1	
		SP1.2-1	組織で使うために承認されたライフ - サイクルモデルの記述を確立し、維持する。 Establish and maintain descriptions of the life-cycle models approved for use in the organization.	それぞれのプロセスの適用可能性の指示に沿って、プロセスの標準セットを定義し、維持している。	5.3.2.3 ORG.2.1 プロセス確立 1	
		SP1.3-1	組織の標準プロセスのためにテーラリング基準とガイドラインを確立し、維持する。 Establish and maintain the tailoring criteria and guidelines for the organization's set of standard processes.	製品、又はサービスに対する標準プロセスの修整の戦略を、プロジェクトのニーズに従って作成している。	5.3.2.3 ORG.2.1 プロセス確立 3	
		SP1.4-1	組織の測定リポジトリを確立し、維持する。 Establish and maintain the organization ' s measurement repository.	特定のプロジェクトに対する標準プロセスの利用に関する情報及びデータが存在し、維持されている。	5.3.2.3 ORG.2.1 プロセス確立 4	
		SP1.5-1	組織のプロセスの資産ライブラリーを確立し、維持する。 Establish and maintain the organization's process asset library.	特定のプロジェクトに対する標準プロセスの利用に関する情報及びデータが存在し、維持されている。	5.3.2.3 ORG.2.1 プロセス確立 4	

< 付録 1 > ( 10 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation			ISO TR 15504 Part2		
Project Management					
IPM:INTEGRATED PROJECT MANAGEMENT 統合プロジェクト管理			MAN.2 プロジェクト管理プロセス		
GOAL	Practice		評価	節番号	評価
SG1	プロジェクトは組織の標準プロセスからテーラリングされた定義プロセスを使って導かれる The project is conducted using a defined process that is tailored from the organization's set of standard processes	SP 1.1-1	プロジェクトで定義されたプロセスを確立し、維持する Establish and maintain the project's defined process.	プロジェクトの実行に対する計画を作成し、実行している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 5
		SP 1.2-1	プロジェクトの活動を見積り、計画するために組織のプロセス資産や測定リポジトリを使う Use the organizational process assets and measurement repository for estimating and planning the project's	作業を完成させるために必要な作業(task)及び資源の大きさを計り、見積っている	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 3
		SP 1.3-1	プロジェクトの定義プロセスを記述するために、プロジェクト計画とプロジェクトに影響を及ぼすその他の計画を統合する Integrate the project plan and the other plans that affect the project to describe the project's defined process.	プロジェクト内での要素間のインタフェース、並びに他のプロジェクト及び組織単位とのインタフェースを識別し、監視している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 4
		SP 1.4-1	プロジェクト計画やプロジェクトに影響を及ぼす別の計画、そしてプロジェクトの定義プロセスを使っているプロジェクトを管理する Manage the project using the project plan, the other plans that affect the project, and the project's defined process.	プロジェクトの進捗を監視し、報告している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 6
		SP 1.5-1	作業生産物、処置/方策、文書化された経験を組織のプロセス資産に貢献する Contribute work products, measures, and documented experiences to the organizational process assets.	作業を完成させるために必要な作業(task)及び資源の大きさを計り、見積っている (無理やり当てはめた)	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 3
SG2	関連する利害関係者と一緒にプロジェクトの調整と協力を導く Coordination and collaboration of the project with relevant stakeholders is conducted	SP 2.1-1	プロジェクトの関連する利害関係者の関わり合いを管理する Manage the involvement of the relevant stakeholders in the project	プロジェクト内での要素間のインタフェース、並びに他のプロジェクト及び組織単位とのインタフェースを識別し、監視している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 4
		SP 2.2-1	明確にし、交渉し、重大な相互関係を追跡するために関連する利害関係者を参加させる Participate with relevant stakeholders to identify, negotiate, and track critical dependencies.	プロジェクト内での要素間のインタフェース、並びに他のプロジェクト及び組織単位とのインタフェースを識別し、監視している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 4
		SP 2.3-1	関連する利害関係者と一緒に問題を解決する Resolve issues with relevant stakeholders.	プロジェクト内での要素間のインタフェース、並びに他のプロジェクト及び組織単位とのインタフェースを識別し、監視している	5.3.1.2 MAN.2 プロジェクト管理 4

< 付録 1 > ( 11 / 11 )

CMMI-SE/SW, v1.1 Continuous Representation				ISO TR 15504 Part2		
Support						
DAR:DECISION ANALYSIS AND RESOLUTION 決定分析と解決				(対応するプロセスなし)		
GOAL		Practice	評価		節番号	評価
SG1	確立された基準を使って、代案の評価に基づいて決定する Decisions are based on an evaluation of alternatives using established criteria.	SP 1.1-1	正式な評価プロセスを対象とする問題の決定ガイドラインを確立し、維持する Establish and maintain guidelines to determine which issues are subject to a formal evaluation process.	識別した問題における傾向を認識し、対策をとるための仕組みを提供している	5.2.1.8 SUP.8 問題解決 3	
		SP 1.2-1	代案の評価のための基準と、これらの基準の関連するランキングを確立し維持する Establish and maintain the criteria for evaluating alternatives, and the relative ranking of these criteria.	識別した問題における傾向を認識し、対策をとるための仕組みを提供している	5.2.1.8 SUP.8 問題解決 3	
		SP 1.3-1	問題を取り扱うための代理解決策を識別する Identify alternative solutions to address issues.	すべての発見した問題を分析し、解決することを確実にする問題解決活動を識別している	5.2.1.8 SUP.8 問題解決 1	
		SP 1.4-1	評価手法を選択する Select the evaluation methods.	すべての発見した問題を分析し、解決することを確実にする問題解決活動を識別している	5.2.1.8 SUP.8 問題解決 1	
		SP 1.5-1	代案評価は確立された基準と手法を用いて解決する Evaluate alternative solutions using the established criteria and methods.	すべての発見した問題を分析し、解決することを確実にする問題解決活動を識別している	5.2.1.8 SUP.8 問題解決 1	
		SP 1.6-1	評価の基準に基づく代案解決策を選択する Select solutions from the alternatives based on the evaluation criteria.	すべての発見した問題を分析し、解決することを確実にする問題解決活動を識別している	5.2.1.8 SUP.8 問題解決 1	